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Sachstand PV

WES GREEN in der Flächensicherung (Flächen mit Dienstbarkeiten für Windenergie)

Einspeisezusage für Algenroth verlängert

Im Winter werden jetzt archäologische Untersuchungen in den Geltungsbereichen 
West, Ost, Süd-1 und Süd-2  mittels Magnetprospektion durchgeführt.

Bearbeitung der Stellungnahmen im Änderungsverfahren des FNP – Sondergebiet 
PV
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17.11.2025 SGD Nord erteilt Genehmigung (Änderungsgenehmigung) zum Bau 
von 3 WEA ENERCON E-138 EP 3

Rodungsmaßnahmen sollten unverzüglich beginnen, wurden seitens GERES wegen 
Unklarheiten (z.B. Baubeginn) gestoppt  und zunächst nach hinten geschoben.

Zuwegung weiterhin unklar – OG Leisel hat Gesprächstermine mit GERES und OG 
Siesbach nach hinten geschoben  // zur Herstellung der gewünschten Zuwegung 
über die Kirschweiler Straße sind noch Rodungsmaßnahmen auf der Strecke 
erforderlich. / Gespräche und Lösungsversuche (mit oder ohne Zustimmung Leisel)
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Gedachter Verlauf

Januar 2026 Rodung der Standortflächen im Wald (Siesbach)

Erwartung der Genehmigung Siesbach Nord (WEA Si-4)

Frühjahr 2026 Wegebaumaßnahmen zur Herstellung der Zuwegung

Herbst 2026 Errichtung der Fundamente

Frühjahr 2027 Errichtung der Windenergieanlagen

Oktober 2027 Inbetriebnahme der Anlagen


